

変更契約概要（第2回）

|               |   |
|---------------|---|
| 工事名           | 沖縄科学技術大学院大学住宅拡張に伴う幹線電気設備その他工事                                 |
| 工事種別          | 電気工事  |
| 工事場所          | 沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内                           |
| 契約相手方<br>及び住所 | 照屋電気工事株式会社<br>沖縄県那覇市首里石嶺町3丁目32番地の3                            |
| 契約金額          | 47,960,000 円（税込）<br>47,960,001 円（税込）（第1回変更・変更なし）              |
| 契約日           | 令和2年8月3日<br>令和3年3月3日（第1回変更）                                   |
| 契約期間          | 令和2年8月3日～令和3年3月31日まで<br>令和2年8月3日～令和3年3月31日まで（第1回変更・変更なし）      |
| 変更契約日         | 令和3年3月31日   |
| 変更内容          | 関連工事（住宅建物工事）の設計において、当初計画していた電力供給方法の見直しによる本工事の設計の見直しに伴い、工期を延長。 |
| 変更後契約金額       | 変更なし  |
| 変更後契約期間       | 令和2年8月3日～令和3年8月31日まで  |