

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学キャンパス規模拡張に伴うインフラ（給水設備）工事
工事種別	管工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	不二宮工業株式会社 沖縄県中頭郡北中城村字熱田1985番地
契約金額	92,400,000 円（税込）
契約日	令和元年7月1日
契約期間	令和元年11月6日～令和2年10月30日まで
変更契約日	令和2年10月28日
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 受水槽基礎地盤における平板載荷試験の実施</li> <li>・ 既設防止柵及び土間コンの撤去・復旧の追加</li> <li>・ 流量計室変更</li> <li>・ 受水槽流入配管・流出配管変更</li> <li>・ 残土処理を場外処分から場内処理に変更</li> <li>・ 種子吹付を植生シートに変更</li> <li>・ 埋設配管変更、既設擁壁取壊しの発生</li> <li>・ 幹線設備変更</li> <li>・ 受水槽施工範囲内の廃材処分発生</li> <li>・ 出来高数量に基づく数量変更（減額変更）</li> </ul>
変更後契約金額	100,238,600 円（税込）
変更後契約期間	変更なし