

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学第5研究棟サイン設置工事
工事種別	内装仕上工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	カンクリエイト株式会社 沖縄県浦添市当山1-7-1-3F
契約金額	10,328,780 円（税込）
契約日	令和4年7月25日
契約期間	令和4年7月25日 ～ 令和5年1月31日 まで
変更契約日	令和5年1月25日
変更内容	以下の事由に伴う納期延長 ・サイン取付位置の変更による仕様変更に伴う資材納期の遅れ ・サインに使用する木材が収縮による反りで一部使用不可になり、サイン再製作に伴う納期の延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和4年7月25日 ～ 令和5年2月28日 まで