

変更契約概要（第2回）

| | |
|---------------|--|
| 工事名 | 沖縄科学技術大学院大学インキュベータ施設（フェーズ1及びフェーズ2）新営工事（電気設備） |
| 工事場所 | 沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内 |
| 契約相手方 及び住所 | (請負者) 東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 (代理人) 東光電気工事株式会社 沖縄支店 沖縄県那覇市字天久762番14号クリアスビル1-B |
| 契約金額 | 513,040,000 円（税込） |
| 契約日 | 令和6年5月7日 令和6年8月30日（第1回変更） |
| 契約期間 | フェーズ1: 令和6年5月7日 ～ 令和7年2月28日 まで フェーズ2: 令和6年5月7日 ～ 令和7年2月28日 まで |
| 変更契約日 | 令和7年2月28日 |
| 変更内容 | <p>1. フェーズ1建築工事の完成期限に併せ、全体工程を鑑み、フェーズ1電気設備工事についても工期延長。</p> <p>2. 以下の設計・仕様変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ・照明制御センサー設置個所見直し（無窓実験室の照明センサー中止） ・消防指導に伴うピット内高圧ケーブルルート上部への火災感知器設置 ・受変電設備の全体的な見直し ・防犯ITVから電気室等設備ITVを除外（防犯ITVと設備ITVを分けて監視） ・放送設備中止 ・自動火災設備仕様変更 ・ハンドホール水抜き穴の浸水防止対策（逆流防止弁取付け） ・非常照明設備中止 ・分電盤・動力制御盤統合し、仕様変更 ・フェーズ1施設からフェーズ2施設への渡り配管ルート変更 ・情報津新配管設備台数の見直し、情報機器及びLANケーブル等の配線追加 ・ギャザリングスペースのプロジェクト用電源等追加 ・携帯電話アンテナ配管追加 ・ラウンジ照明器具仕様変更 ・1階廊下引き戸電気錠扉解除スイッチ追加 ・ギャザリングスペース照明仕様変更 ・消防指導によるフェーズ1受信機のフェーズ2への一時設置 ・実験機器電源追加 |
| 変更後契約金額 | 508,314,190 円（税込） |
| 変更後契約期間 | フェーズ1: 令和7年3月31日 まで フェーズ2: 変更なし |