

変更契約概要(第4回)

工事名	沖縄科学技術大学院大学インキュベータ施設（フェーズ1及びフェーズ2）新営工事（建築・機械設備）		
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内		
契約相手方 及び住所	株式会社野原建設 沖縄県那覇市長田二丁目10番32号		
契約金額	1,428,900,000 円（税込）		
契約日	令和6年2月26日 令和6年3月25日（第1回変更） 令和6年3月28日（第2回変更） 令和6年8月30日（第3回変更）		
契約期間	フェーズ1: 令和6年2月26日 ~ 令和7年1月31日 まで フェーズ2: 令和6年2月26日 ~ 令和6年3月25日 まで フェーズ2: 令和6年2月26日 ~ 令和6年3月29日 まで（第1回変更） フェーズ2: 令和6年2月26日 ~ 令和6年8月30日 まで（第2回変更） フェーズ1: 令和6年3月25日 ~ 令和7年3月31日 まで（第3回変更） フェーズ2: 令和6年3月28日 ~ 令和7年2月28日 まで（第3回変更）		
変更契約日	令和7年2月28日		
変更内容	以下の設計・仕様変更 ・浄化槽処理設備躯体等工事、雨水埋設配管工事、バリアフリー対応、福祉のまち対応追加 ・建具の変更、室内仕上げ・ビット内人通口及びタラップ、型枠資材の数量変更 ・地流しの取止め、型枠外壁材の変更、建具開きの変更 ・1階土間磁器質タイルに変更、風除室靴ふきマット取止め、側溝設置、建具取止め ・低温室仕上変更、天井ルバー数量変更、建具取止め、熱湯用水栓温水器設置、天井硬質ウレタン取止め ・配線ビット取止め、手すり取止め、タイル取止め、消火器ボックス数量変更 他 ・発生土処分取止め、ドレン・竖桶見直し、ブリッジ用アンカー設置、支柱金物設置、設備架台設置 ・天井数量変更、三方枠設置、ESP扉設置、アルミ建具耐風強度見直し、エントランス仕上変更 ・建具変更追加、OAフロアーキャップ変更、床デッキ設置、土間溶接金網入れ、防水変更、軽鉄ボード変更 ・機械設備変更		
変更後契約金額	1,423,806,429 円（税込）		
変更後契約期間	フェーズ1: 変更なし フェーズ2: 変更なし		