

変更契約概要（第4回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学サウスヒル・ヒルサイド住宅用地造成その他工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社とみしろ建設 沖縄県那覇市小禄5丁目16番地6
契約金額	96,238,800 円（税込）（当初） 96,238,800 円（税込）（第1回変更・変更なし） 96,238,800 円（税込）（第2回変更・変更なし） 96,238,800 円（税込）（第3回変更・変更なし）
契約日	平成31年1月18日（当初） 平成30年9月10日（第1回変更） 令和元年7月22日（第2回変更） 令和元年8月30日（第3回変更）
契約期間	平成31年1月18日～令和元年8月30日まで（当初） 平成31年1月18日～令和元年8月30日まで（第1回変更・変更なし） 平成31年1月18日～令和元年8月30日まで（第2回変更・変更なし） 平成31年1月18日～令和元年9月30日まで（第3回変更）
変更契約日	令和元年9月25日
変更内容	下記項目に関する変更 <ul style="list-style-type: none"> ・ 造形成態（ひな壇からスロープ形状）の計画見直し変更 ・ 隣接居住者からの要望により造成計画の一部変更 ・ 既存のアスファルト舗装、U型側溝、その他の支障物件の撤去及び処分 ・ 竣工時表土保全を行うための種子吹付工追加変更 ・ 工事中の車両通行を確保するための土留延長設計変更 ・ 計画駐車場乗入部分の既設舗装止改良工 ・ 住宅周り側溝のグレーチング設置（安全対策） ・ ガードレール及び給水・雨水会所の追加、給水ユニット周りの裸地対策、工事用通路の復旧工
変更後契約金額	105,833,844 円（税込）
変更後契約期間	変更なし