

変更契約概要（第3回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学第3研究棟新営その他工事
工事種別	建築一式工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社竹中工務店 大阪市中央区本町四丁目1番13号 (代理人) 株式会社竹中工務店九州支店 福岡市中央区天神4丁目2番20号
契約金額	2,745,750,000 円 (税込) (当初) 2,745,750,000 円 (税込) (第1回変更・変更なし) 2,745,750,000 円 (税込) (第2回変更・変更なし)
契約日	平成25年7月3日 (当初) 平成26年3月31日 (第1回変更) 平成26年12月8日 (第2回変更)
契約期間	平成25年7月3日～平成26年3月31日まで (当初) 平成25年7月3日～平成26年12月31日まで (第1回変更) 平成25年7月3日～平成27年3月31日まで (第2回変更)
変更契約日	平成27年3月20日
変更内容	下記項目に関する変更 <ul style="list-style-type: none"> ・鉄骨スリーブ追加 ・ISS点検歩廊及び屋上着床EVの変更 ・モデルルーム取り止め ・ゴンドラ取り止め ・地中障害撤去追加 ・スカイウォーク2構台仕様変更 ・将来用EVシャフト塞ぎ追加 ・機械室改修 ・工事連絡通路の設置 ・AS階プラン変更 ・山留杭及び支持杭残置
変更後契約金額	2,761,269,186 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし