

変更契約概要（第5回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学第3研究棟新営機械設備工事
工事種別	管工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	新菱冷熱工業株式会社 東京都新宿区四谷2丁目4番地 (代理人) 新菱冷熱工業株式会社九州支社 福岡県福岡市博多区綱場町3番3号
契約金額	1,039,500,000 円 (税込) (当初) 1,039,500,000 円 (税込) (第1回変更・変更なし) 777,000,000 円 (税込) (第2回変更) 777,000,000 円 (税込) (第3回変更・変更なし) 777,000,000 円 (税込) (第4回変更・変更なし)
契約日	平成25年3月19日 (当初) 平成25年3月29日 (第1回変更) 平成25年7月18日 (第2回変更) 平成26年3月31日 (第3回変更) 平成26年12月15日 (第4回変更)
契約期間	平成25年3月19日～平成25年3月29日まで (当初) 平成25年3月19日～平成26年3月31日まで (第1回変更) 平成25年3月19日～平成26年3月31日まで (第2回変更・変更なし) 平成25年3月19日～平成26年12月31日まで (第3回変更) 平成25年3月19日～平成27年3月31日まで (第4回変更)
変更契約日	平成27年3月20日
変更内容	下記項目に関する変更 <ul style="list-style-type: none"> ・動物排水ポンプ取り止め ・設備用チラー取り止め、外調機1台追加ほかの変更 ・AS階秘書室追加 ・BS階ティーチングラボ、学部長室、ドライラボ、ウェットラボ、会議室変更 ・C階ケミカルラボ、ウェットラボ、オフィス変更 ・ユーティリティ設備の設置位置変更 ・BS・C階 電話会議ブースに空調吹出・吸込、CAV、排気ファンを追加 ・養魚設備取り止め
変更後契約金額	782,028,480 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし