

変更契約概要（第2回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学第3研究棟新営その他工事（その2）
工事種別	建築一式工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社竹中工務店 大阪市中央区本町四丁目1番13号 （代理人） 株式会社竹中工務店九州支店 福岡市中央区天神4丁目2番20号
契約金額	554,992,800 円（税込）（当初） 736,948,800 円（税込）（第1回変更）
契約日	平成26年6月6日（当初） 平成27年1月13日（第1回変更）
契約期間	平成26年6月6日～平成27年3月31日まで（当初） 平成26年6月6日～平成27年3月31日まで（第1回変更・変更なし）
変更契約日	平成27年3月25日
変更内容	関連工事（建築工事）の遅延のため、本工事の契約期間を延長 <ul style="list-style-type: none"> ・ AS階プラン、BS階プラン、C階プラン変更 ・ AS階ITルーム仕様変更 ・ 各階MB等の変更 ・ プロジェクタースクリーンボックス一部取り止め ・ BS階一部シールド仕様追加 ・ 連絡通路の手摺追加（B, C階共） ・ コストオン対象各階実験家具変更
変更後契約金額	800,818,181 円（税込）
変更後契約期間	変更なし