

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学 R & D クラスターホール新営その他工事（その2）
工事種別	建築一式工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	T S U C H I Y A 株式会社 岐阜県大垣市神田町 2 - 5 5 (代理人) T S U C H I Y A 株式会社沖縄支店 沖縄県那覇市宇安謝 6 5 3 国際重機ビル 6 0 5 号室
契約金額	102,600,000 円（税込）
契約日	平成26年9月5日
契約期間	平成26年9月5日～平成27年3月31日まで
変更契約日	平成27年3月23日
変更内容	下記項目に関する変更 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ パントリー内PS寸法変更</li> <li>・ 既存壁面の仕様変更（柱：レンガ貼り、側面：軽量下地塗装仕上げ）</li> <li>・ 新規壁面仕上変更（中間梁上部）</li> <li>・ R壁仕様変更（RCコンクリート打ち放しからDNA壁）</li> <li>・ 屋内消火栓変更</li> <li>・ DNA壁デジタルサイネージ用木下地取付け</li> <li>・ 支給レンガ材小口切断加工</li> <li>・ DNA壁先端曲げ金物設置、DNA壁高さ変更</li> <li>・ タイル工事中止、床工事中止、建具ダイノックシート張り中止</li> <li>・ 仕上ユニット中止、外構工事中止</li> <li>・ 多目的ホール天井ルーパー範囲仕様変更</li> <li>・ エントランスホールカウンター裏面仕様変更（RC打ち放しから赤色塗装）</li> <li>・ エントランスホール通り掘上取り止め、赤色壁面部沿いへ掘上設置</li> <li>・ パントリー天井高さ変更、一部下がり壁追加</li> <li>・ 会議室扉上部塗装変更（ダイノックシート貼りに変更）</li> <li>・ 消火器本数及び置場変更</li> </ul>
変更後契約金額	94,240,800 円（税込）
変更後契約期間	変更なし