

変更契約概要（第3回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学 R & D クラスターホール新営その他工事
工事種別	建築一式工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	T S U C H I Y A 株式会社 岐阜県大垣市神田町 2 - 5 5 (代理人) T S U C H I Y A 株式会社沖縄支店 沖縄県那覇市宇安謝 6 5 3 国際重機ビル 6 0 5 号室
契約金額	146,880,000 円 (税込) (当初) 146,880,000 円 (税込) (第 1 回変更・変更なし) 146,880,000 円 (税込) (第 2 回変更・変更なし)
契約日	平成26年7月4日 (当初) 平成27年2月24日 (第 1 回変更) 平成27年3月30日 (第 2 回変更)
契約期間	平成26年7月4日～平成27年2月27日まで (当初) 平成26年7月4日～平成27年3月31日まで (第 1 回変更) 平成26年7月4日～平成27年5月29日まで (第 2 回変更)
変更契約日	平成27年5月1日
変更内容	下記項目に関する変更 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パントリーグリストラップ取り止め</li> <li>・サブエントランス自動扉を両開扉（手動）に変更</li> <li>・パントリー前室、パントリー間両開扉を片開扉に変更</li> <li>・多目的スペース、会議室間親子扉の親と子の位置を入替え・扉幅変更</li> <li>・授乳室扉の開き勝手を内開きに変更</li> <li>・会議室 1 床をOAフロアに変更、設備パネル30箇</li> <li>・空調機器置場側面、門扉有効変更</li> <li>・パティオ扉を機密性ATに変更</li> <li>・空調機械置場壁面ガスボンベ用開口追加（アルミ扉）、門扉をアルミルーバーに変更</li> <li>・室外機置場用タラップ安全ガード 1 カ所取り止め</li> <li>・排煙オペレータ設置位置をRC柱からボード壁面へ変更</li> <li>・会議室親子扉を気密性ATに変更、防音性能を高めるボトム方式へ変更</li> <li>・建具親子幅変更</li> <li>・サブエントランス庇取り止め</li> <li>・空調機械室置場北アルミ格子ルーバー設置</li> </ul>
変更後契約金額	148,266,288 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし