

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学臨海実験施設新営その他工事（その2）
工事種別	建築一式工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣地区 瀬良垣漁港内
契約相手方 及び住所	株式会社太名嘉組 沖縄県浦添市大平2丁目1番1号
契約金額	44,712,000 円（税込）
契約日	平成27年8月26日
契約期間	平成27年8月26日～平成28年3月31日まで
変更契約日	平成28年3月10日
変更内容	<p>下記項目に関する内装仕様の変更</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 教員オフィス木建具の嵌め殺し部分取り止め（片開きのみへ変更）</li> <li>・ 郵便受け取り止め</li> <li>・ シャワー室、WC、仮眠室の天井高さ変更（2700→2400）</li> <li>・ シャワー室ブース取り止め、シャワーカーテンに変更</li> <li>・ 内部RC打放し壁面の木巾木取り止め</li> <li>・ インドアタンクの清掃用上水及びIT用将来電源確保のためのファインフロア幅変更</li> <li>・ スタッフオフィス受付カウンター設置</li> <li>・ 展示スペースピクチャーレール追加</li> <li>・ 男女多目的WCレイアウト変更（パーテーション、汚垂石、ライニング）</li> <li>・ 上記WC変更に伴うカウンター（ボール一体型）への変更</li> <li>・ プール手摺2か所追加</li> </ul>
変更後契約金額	47,364,672 円（税込）
変更後契約期間	変更なし