

変更契約概要（第2回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学臨海実験施設新営その他工事
工事種別	建築一式工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣地区 瀬良垣漁港内
契約相手方 及び住所	株式会社太名嘉組 沖縄県浦添市大平2丁目1番1号
契約金額	189,540,000 円（税込）（当初） 240,142,340 円（税込）（第1回変更）
契約日	平成27年5月11日（当初） 平成28年2月19日（第1回変更）
契約期間	平成27年5月11日～平成28年2月29日まで（当初） 平成27年5月11日～平成28年3月31日まで（第1回変更）
変更契約日	平成28年3月28日
変更内容	地中障害物（琉球石灰岩原石）の撤去及び地盤改良工事による躯体工事の遅延に伴う契約期間延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成27年5月11日～平成28年5月31日まで