

変更契約概要（第3回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学臨海実験施設新営その他工事
工事種別	建築一式工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣地区 瀬良垣漁港内
契約相手方 及び住所	株式会社太名嘉組 沖縄県浦添市大平2丁目1番1号
契約金額	189,540,000 円（税込）（当初） 240,142,340 円（税込）（第1回変更） 240,142,340 円（税込）（第2回変更・変更なし）
契約日	平成27年5月11日（当初） 平成28年2月19日（第1回変更） 平成28年3月28日（第2回変更）
契約期間	平成27年5月11日～平成28年2月29日まで（当初） 平成27年5月11日～平成28年3月31日まで（第1回変更） 平成27年5月11日～平成28年5月31日まで（第2回変更）
変更契約日	平成28年5月25日
変更内容	下記項目に関する変更 <ul style="list-style-type: none"> ・ ラウンジ吸音ボード取り止め ・ アウトドアタンク横の土間の一部をスロープに変更 ・ 雨水桝及び暗渠の取り止めと追加 ・ Pコン埋めの一部取り止め、アイボルト及び防鳥ネットの追加
変更後契約金額	241,485,707 円（税込）
変更後契約期間	変更なし