

変更契約概要（第2回）

工事名	沖縄科学技術大学院大学第4研究棟新営電気設備工事
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号  (代理人) 東光電気工事株式会社沖縄営業所 沖縄県国頭郡恩納村字恩納7168
契約金額	762,480,000 円(税込) (当初) 1,188,000,000 円(税込) (第1回変更)
契約日	平成29年8月10日 (当初) 平成30年9月10日 (第1回変更)
契約期間	平成29年8月10日～平成31年3月29日まで (当初) 平成29年8月10日～平成31年3月29日まで (第1回変更・変更なし)
変更契約日	平成31年3月29日
変更内容	台風及び豪雨の影響で関連工事(第4研究棟躯体工事)が遅れたため、契約期間を延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成29年8月10日～平成31年12月27日まで