

変更契約概要（第3回）

工事名	沖縄科学技術大学院大学第4研究棟新営その他工事
工事種別	建築一式工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	西松・屋部特定建設工事共同企業体 (代表者) 西松建設株式会社西日本支社 大阪市中央区釣鐘町2丁目4番7号 (構成員) 株式会社屋部土建 沖縄県名護市港2丁目6番5号
契約金額	6,999,912,000 円 (税込) (当初) 7,103,365,200 円 (税込) (第1回変更) 7,185,311,600 円 (税込) (第2回変更)
契約日	平成29年3月13日 (当初) 平成30年10月17日 (第1回変更) 平成31年3月29日 (第2回変更)
契約期間	平成29年3月13日～平成31年3月29日まで (当初) 平成29年3月13日～平成31年3月29日まで (第1回変更・変更なし) 平成29年3月13日～平成31年12月27日まで (第2回変更)
変更契約日	令和元年12月12日
変更内容	下記項目に関する変更及び追加 <ul style="list-style-type: none"> ・ D階間仕切り変更 ・ D階オフィスプランの変更 ・ S-1工区道路部分先行鋤取り工事 ・ D階オフィス間仕切り壁追加 ・ IT,UPSルーム仕上げ変更 ・ ウォーターサーバー取りやめ ・ D階ラウンジ前外部軒天工事 ・ C階EVホールルーバー変更工事 ・ 雨水排水他工事 ・ 外部化粧蓋変更工事 ・ 外部本部階段躯体形状変更 ・ 外部植栽部種子吹付工事 ・ エントランス受付カウンター工事 ・ APフィルム貼り ・ A&V System工事 ・ 細碎石敷他追加工事
変更後契約金額	7,198,434,600 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし