

変更契約概要（第3回）

工事名	沖縄科学技術大学院大学第4研究棟新営電気設備工事
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号  (代理人) 東光電気工事株式会社沖縄営業所 沖縄県国頭郡恩納村字恩納7168
契約金額	762,480,000 円 (税込) (当初) 1,188,000,000 円 (税込) (第1回変更) 1,188,000,000 円 (税込) (第2回変更・変更なし)
契約日	平成29年8月10日 (当初) 平成30年9月10日 (第1回変更) 平成31年3月29日 (第2回変更)
契約期間	平成29年8月10日～平成31年3月29日まで (当初) 平成29年8月10日～平成31年3月29日まで (第1回変更・変更なし) 平成29年8月10日～平成31年12月27日まで (第2回変更)
変更契約日	令和元年12月16日
変更内容	下記項目に関する変更及び追加 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ エネセン高圧配電盤VCB移設追加</li> </ul> <p>(受変電設備)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電気室1 引込盤取り止め、電気室1よりCGS発電機にVCB状態信号を出力</li> <li>・ IT機器容量変更に伴い動力配電盤にブレーカーを追加</li> <li>・ 設備機器容量見直しによるブレーカー追加</li> <li>・ 電気室2 受変電設備変更</li> <li>・ 電気室1及び電気室2 ケーブルラック変更</li> <li>・ 電気室3 低圧配電盤変更、低圧盤収まり変更</li> <li>・ 高圧幹線の変更</li> </ul> <p>(電力監視設備)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電力監視盤の変更、電力監視設備ポイントの変更、システムの変更</li> <li>・ 非常用発電機運転信号をCGS発電機に出力する</li> </ul> <p>(幹線設備設備)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電気室1への切替盤変更</li> <li>・ 分岐盤変更、IT機器への電源変更</li> <li>・ 分電盤追加、分電盤・分電盤(実験版)の変更</li> <li>・ 幹線サイズ変更、ケーブルラックサイズ変更</li> </ul> <p>(その他)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 動力制御盤変更、点灯区分変更、業務放送変更、総合図・プロット図による調整</li> <li>・ D階機械室 防振遮音天井の設置 (A-33)</li> </ul>
変更後契約金額	1,173,420,000 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし