

変更契約概要（第2回）

工事名	沖縄科学技術大学院大学第4研究棟新営機械設備工事
工事種別	管工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	新菱冷熱工業株式会社 東京都新宿区四谷2丁目4番地 (代理人) 新菱冷熱工業株式会社九州支社 福岡県福岡市博多区綱場町3番3号
契約金額	1,488,240,000 円 (税込) (当初) 1,488,240,000 円 (税込) (第1回変更・変更なし)
契約日	平成29年6月21日 (当初) 平成31年3月29日 (第1回変更)
契約期間	平成29年6月21日～平成31年3月29日まで (当初) 平成29年3月13日～平成31年12月27日まで (第1回変更)
変更契約日	令和元年12月18日
変更内容	機械設備の変更 <ul style="list-style-type: none"> ・ D階 電気室空調換気設備の追加 ・ D階 IT、UPS室 PAC仕様変更 (年間冷房型→一般冷房型) ・ G階 電気室 PAC台数及び仕様変更 (年間冷房型→一般冷房型) ・ G階 電気室 ファン3台取り止め ・ C階 副受水タンク取り止め ・ 上水加圧ポンプ仕様変更 ・ タンク付き加圧ポンプ仕様変更 ・ D階 屋外消火栓1台追加 ・ 効果水槽材質仕様変更 ・ サーモイルセンサーの廊下及び共用部中止 ・ サーモイルセンサーによる人感による居室の換気を定風量制御から変風量制御へ変更 ・ D階 機械室 防振遮音天井の設置 ・ D階 会議室の変更 ・ E階 物理ラボの変更 ・ F階 少量危険物庫の追加 ・ E階 エグゼクティブオフィス間仕切り及び内装の変更
変更後契約金額	1,498,450,200 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし