

変更契約概要（第3回）

工事名	沖縄科学技術大学院大学 8号橋上部工工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	コーアツ工業株式会社 鹿児島県鹿児島市伊敷5丁目17番5号 (代理人) コーアツ工業株式会社沖縄営業所 沖縄県浦添市宮城2丁目17番2号
契約金額	172,692,000 円 (税込) (当初) 172,692,000 円 (税込) (第1回・変更なし) 172,692,000 円 (税込) (第2回・変更なし)
契約日	平成31年1月31日 (当初) 平成31年3月29日 (第1回) 令和元年12月19日 (第2回)
契約期間	平成31年1月31日～平成31年3月29日まで (当初) 平成31年1月31日～令和元年1月31日まで (第1回) 平成31年1月31日～令和2年3月27日まで (第2回)
変更契約日	令和2年3月26日
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ コンクリート保護塗装追加、エポキシ塗装鉄筋減、橋面防水変更、橋面調整 ・ シース材料の変更 ・ 架設機材海上運搬費見直し ・ 橋梁防護柵色調（塗装仕様）の変更 ・ インフラ管路変更（LNG管路・通信管路一部取り止め、通信管路隠蔽管条数変更） ・ 橋歴板取付追加 ・ インフラ管路条数その他変更 ・ インフレ増額スライド
変更後契約金額	186,151,600 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし