

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備（第 5 研究棟用電力管路補修）工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	竹中・仲本特定建設工事共同企業体 （代表者）株式会社竹中工務店九州支店 福岡市中央区天神 4 丁目 2 番 2 0 号 （構成員）株式会社仲本工業 沖縄県沖縄市美里 6 丁目 5 番 1 号
契約金額	29,205,440 円（税込）
契約日	令和4年5月2日
契約期間	令和4年5月2日      ～      令和4年5月31日    まで
変更契約日	令和4年5月27日
変更内容	使用予定であった配管支持用バンド材の納期が約半年後であることが判明した。急遽、材料を変更したが再手配に時間を要するため工期を延長。
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和4年5月2日      ～      令和4年6月30日    まで