

変更契約概要(第3回)

| | |
|---------------|---|
| 工事名 | 沖縄科学技術大学院大学第5研究棟新営その他工事（その2） |
| 工事種別 | 建築一式工事 |
| 工事場所 | 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内 |
| 契約相手方 及び住所 | 竹中・仲本特定建設工事共同企業体 （代表者）株式会社竹中工務店九州支店 （構成員）株式会社仲本工業 沖縄県沖縄市美里6丁目5番1号 |
| 契約金額 | 2,648,360,000 円（税込） 2,648,298,400 円（税込）（第1回変更） 2,648,298,400 円（税込）（第2回変更・変更なし） |
| 契約日 | 令和3年2月19日 令和3年8月30日 （第1回変更） 令和4年3月31日 （第2回変更） |
| 契約期間 | 令和3年2月19日～令和4年9月30日まで 令和3年2月19日～令和4年9月30日まで （第1回変更・変更なし） 令和3年2月19日～令和4年9月30日まで （第2回変更・変更なし） |
| 変更契約日 | 令和4年9月22日 |
| 変更内容 | フィットアウト・クリーンルームの変更（共用部分の追加・変更） |
| 変更後契約金額 | 2,666,698,100 円（税込） |
| 変更後契約期間 | 変更なし |