

変更契約概要（第 5 回）

|               |  |
|---------------|--|
| 工事名           | 沖縄科学技術大学院大学第 5 研究棟新営その他工事  |
| 工事種別          | 建築一式工事   |
| 工事場所          | 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内  |
| 契約相手方<br>及び住所 | <p>竹中・仲本特定建設工事共同企業体</p> <p>（代表者）株式会社竹中工務店九州支店<br/>福岡市中央区天神 4 丁目 2 番 2 0 号</p> <p>（構成員）株式会社仲本工業<br/>沖縄県沖縄市美里 6 丁目 5 番 1 号</p>   |
| 契約金額          | <p>8,100,000,000 円（税込）</p> <p>8,047,090,000 円（税込）（第 1 回変更）</p> <p>8,047,090,000 円（税込）（第 2 回変更・変更なし）</p> <p>8,077,670,000 円（税込）（第 3 回変更）</p> <p>8,077,670,000 円（税込）（第 4 回変更・変更なし）</p>                     |
| 契約日           | <p>令和元年11月1日</p> <p>令和2年9月25日（第 1 回変更）</p> <p>令和3年2月17日（第 2 回変更）</p> <p>令和3年8月30日（第 3 回変更）</p> <p>令和4年1月24日（第 4 回変更）</p>   |
| 契約期間          | <p>令和元年11月1日～令和4年9月30日まで</p> <p>令和元年11月1日～令和4年9月30日まで（第 1 回変更・変更なし）</p> <p>令和元年11月1日～令和4年9月30日まで（第 2 回変更・変更なし）</p> <p>令和元年11月1日～令和4年9月30日まで（第 3 回変更・変更なし）</p> <p>令和元年11月1日～令和4年9月30日まで（第 4 回変更・変更なし）</p> |
| 変更契約日         | 令和4年9月22日  |
| 変更内容          | 基本施設の変更（共用部分の追加・変更）  |
| 変更後契約金額       | 8,091,431,000 円（税込）  |
| 変更後契約期間       | 変更なし   |