

変更契約概要（第3回）

工事名	沖縄科学技術大学院大学第5研究棟新営その他工事
工事種別	建築一式工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	竹中・仲本特定建設工事共同企業体 (代表者) 株式会社竹中工務店九州支店 福岡市中央区天神4丁目2番20号 (構成員) 株式会社仲本工業 沖縄県沖縄市美里6丁目5番1号
契約金額	8,100,000,000 円 (税込) 8,047,090,000 円 (税込) (第1回変更) 8,047,090,000 円 (税込) (第2回変更・変更なし)
契約日	令和元年11月1日 令和2年9月25日 (第1回変更) 令和3年2月17日 (第2回変更)
契約期間	令和元年11月1日～令和4年9月30日まで 令和元年11月1日～令和4年9月30日まで (第1回変更・変更なし) 令和元年11月1日～令和4年9月30日まで (第2回変更・変更なし)
変更契約日	令和3年8月30日
変更内容	共用部の変更、LABの追加変更、Vivarium (動物施設) の変更、支払条件の変更
変更後契約金額	8,077,670,000 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし