
工事名称　沖縄科学技術大学院大学

　　　　　第１研究棟Ｂ３８１シークエンシング室ラボフィットアウト工事（電気）

調査対象業者名　　三協電設備株式会社　　沖縄県沖縄市与儀２丁目８番３号
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盤製品をできるだけ統一したい為、パナソニック製品としたいが対応可能か。

協力会社と調整して可能な限り対応したい。

OIST発注工事の実績について

元請としては平成２４年度に基幹環境整備（７工区受変電設備等）工事を受注。
（契約額27,258,000円（税込）工期H24.4.6～H24.6.29）
下請けとして第２研究棟、第３研究棟の電気工事の実績がある。

低入札価格調査に係るヒアリング議事録

ヒアリング内容　：　当学園低入札価格調査に関する細則第３条第１項に基づくヒアリング

工期が厳しい工事となるが対応は可能か。

建築工事の請負業者と調整を行い、盤工事を先行、本設を後半でスケジュールする等、対応可
能その他、部品等の納品スケジュールを管理し工期内完了できるように対応する。

現場での予定体制を教えてください。

配置予定技術者の津波古（工事部係長）を専任とし、通常４名～５名、ピーク時に数人増員す
る予定。現在、第３研究棟の工事に下請け参加しており、そちらが２月中に完了予定である。


