
⼯事名

⼯事種別

⼯事場所

契約⾦額 225,750,000 円（税込）（当初）
225,750,000 円（税込）（第１回変更・変更なし）

契約⽇ （当初）
（第１回変更）

契約期間 （当初）
（第１回変更）

変更契約⽇

変更内容

・厨房ゾーンの建築仕上げの取り⽌め
・調理室ガラリの変更
・構造設計図の⼀部変更（地盤改良杭の天端深さの変更部分）
・スタッフルーム間仕切壁形状の変更
・屋根部熱交換塗料の取り⽌め（⼀部15㎡のみ塗装）
・マグネットウォ−ル追加
・トイレブース扉追加
・内部ふかし壁の変更
・保育室WDのぞき窓取り⽌め
・円形広場⾬⽔排⽔枡設置及び配管⼯事追加
・⾼所作業台の取り⽌め
・円形広場透⽔管変更（透⽔管をU字溝に）
・サイン⼯事の取り⽌め
・シナ化粧合板壁の追加
・6-3⼯区 ⽞関スロープ部分追加
・円形広場東側芝貼り⼯事追加

変更後契約⾦額 227,178,022 円（税込）

変更後契約期間

変更契約概要（第２回変更）

沖縄科学技術⼤学院⼤学チャイルドデベロップメントセンター新営その他⼯事

管⼯事

沖縄県国頭郡恩納村字⾕茶地区 沖縄科学技術⼤学院⼤学メインキャンパス内

契約相⼿⽅
及び住所

株式会社ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１−１９−１１

（代理⼈）
株式会社ＮＩＰＰＯ沖縄統括事業所
沖縄県沖縄市字登川３３９５−１

変更なし

平成25年7⽉25⽇
平成26年3⽉31⽇
平成25年7⽉25⽇〜平成26年3⽉31⽇まで
平成25年7⽉25⽇〜平成26年7⽉31⽇まで

平成26年7⽉25⽇

下記項⽬に関する変更


