
⼯事名

⼯事種別

⼯事場所

契約⾦額 661,500,000 円（税込）（当初）
661,500,000 円（税込）（第１回変更・変更なし）

契約⽇ （当初）
（第１回変更）

契約期間 （当初）
（第１回変更）

変更契約⽇

変更内容

変更後契約⾦額 変更なし

変更後契約期間

平成26年12⽉17⽇

躯体内装⼯事の遅れに伴い、本⼯事の契約期間を延⻑

平成25年7⽉25⽇〜平成27年3⽉31⽇まで

平成25年7⽉24⽇
平成26年3⽉31⽇
平成25年7⽉25⽇〜平成26年3⽉31⽇まで
平成25年7⽉25⽇〜平成26年12⽉31⽇まで

変更契約概要（第２回変更）

沖縄科学技術⼤学院⼤学第３研究棟新営電気設備⼯事

電気⼯事

沖縄県国頭郡恩納村字⾕茶地区 沖縄科学技術⼤学院⼤学メインキャンパス内

契約相⼿⽅
及び住所

東光電気⼯事株式会社
東京都千代⽥区⻄神⽥⼀丁⽬４番５号

（代理⼈）
東光電気⼯事株式会社沖縄営業所
沖縄県国頭郡恩納村字恩納７１６８


