
⼯事名

⼯事種別

⼯事場所

契約⾦額 23,619,600 円（税込）

契約⽇

契約期間

変更契約⽇

変更内容

②下記項⽬に関する変更

・北側グラウンドの樹⽊配置変更
・北側アプローチ変更
・既存AS撤去及び処分
・各種レイアウト変更
・マンホール嵩上げ
・南側運動場法⾯の芝⽣中⽌及び北側運動場東側、南側運動場南側の芝⽣追加
・南側グラウンドバイクトラックの追加
・南側グラウンド外部アスファルト舗装の追加
・南側グラウンドレイアウト変更
・スロープ横法⾯植栽の追加

変更後契約⾦額 25,282,530 円（税込）

変更後契約期間

平成26年7⽉15⽇

平成26年7⽉15⽇〜平成26年12⽉26⽇まで

平成26年12⽉19⽇

①追加⼯事（バイクトラック）施⼯に伴い、当初契約期間を延⻑

平成26年7⽉15⽇〜平成27年1⽉30⽇まで

変更契約概要

沖縄科学技術⼤学院⼤学基幹環境整備（６−３⼯区外構その他）⼯事

⼟⽊⼯事

沖縄県国頭郡恩納村字⾕茶地区 沖縄科学技術⼤学院⼤学メインキャンパス内

契約相⼿⽅
及び住所

株式会社鏡原組
沖縄県那覇市鏡原町２７番１号


