
⼯事名

⼯事種別

⼯事場所

契約⾦額 2,745,750,000 円（税込）（当初）
2,745,750,000 円（税込）（第１回変更・変更なし）
2,745,750,000 円（税込）（第２回変更・変更なし）

契約⽇ （当初）
（第１回変更）
（第２回変更）

契約期間 （当初）
（第１回変更）
（第２回変更）

変更契約⽇

変更内容

・鉄⾻スリーブ追加
・ISS点検歩廊及び屋上着床EVの変更
・モデルルーム取り⽌め
・ゴンドラ取り⽌め
・地中障害撤去追加
・スカイウォーク２構台仕様変更
・将来⽤EVシャフト塞ぎ追加
・機械室改修
・⼯事連絡通路の設置
・AS階プラン変更
・⼭留杭及び⽀持杭残置

変更後契約⾦額 2,761,269,186 円（税込）

変更後契約期間

平成27年3⽉20⽇

下記項⽬に関する変更

変更なし

平成25年7⽉3⽇
平成26年3⽉31⽇
平成26年12⽉8⽇
平成25年7⽉3⽇〜平成26年3⽉31⽇まで
平成25年7⽉3⽇〜平成26年12⽉31⽇まで
平成25年7⽉3⽇〜平成27年3⽉31⽇まで

変更契約概要（第３回変更）

沖縄科学技術⼤学院⼤学第３研究棟新営その他⼯事

建築⼀式⼯事

沖縄県国頭郡恩納村字⾕茶地区 沖縄科学技術⼤学院⼤学メインキャンパス内

契約相⼿⽅
及び住所

株式会社⽵中⼯務店
⼤阪市中央区本町四丁⽬１番１３号

（代理⼈）
株式会社⽵中⼯務店九州⽀店
福岡市中央区天神４丁⽬２番２０号


