
⼯事名

⼯事種別

⼯事場所

契約⾦額 554,992,800 円（税込）（当初）
736,948,800 円（税込）（第１回変更）

契約⽇ （当初）
（第１回変更）

契約期間 （当初）
（第１回変更・変更なし）

変更契約⽇

変更内容

・AS階プラン、BS階プラン、C階プラン変更
・AS階ITルーム仕様変更
・各階MB等の変更
・プロジェクタースクリーンボックス⼀部取り⽌め
・BS階⼀部シールド仕様追加
・連絡通路の⼿摺追加（B, C階共）
・コストオン対象各階実験家具変更

変更後契約⾦額 800,818,181 円（税込）

変更後契約期間 変更なし

平成26年6⽉6⽇
平成27年1⽉13⽇
平成26年6⽉6⽇〜平成27年3⽉31⽇まで
平成26年6⽉6⽇〜平成27年3⽉31⽇まで

平成27年3⽉25⽇

関連⼯事（建築⼯事）の遅延のため、本⼯事の契約期間を延⻑

変更契約概要（第２回変更）

沖縄科学技術⼤学院⼤学第３研究棟新営その他⼯事（その２）

建築⼀式⼯事

沖縄県国頭郡恩納村字⾕茶地区 沖縄科学技術⼤学院⼤学メインキャンパス内

契約相⼿⽅
及び住所

株式会社⽵中⼯務店
⼤阪市中央区本町四丁⽬１番１３号

（代理⼈）
株式会社⽵中⼯務店九州⽀店
福岡市中央区天神４丁⽬２番２０号


