
⼯事名

⼯事種別

⼯事場所

契約⾦額 52,684,560 円（税込）

契約⽇

契約期間

変更契約⽇

変更内容

変更後契約⾦額 60,328,800 円（税込）

変更後契約期間 平成27年5⽉11⽇〜平成28年3⽉31⽇まで

変更契約概要

沖縄科学技術⼤学院⼤学臨海実験施設新営電気設備⼯事

電気⼯事

沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣地区 瀬良垣漁港内

契約相⼿⽅
及び住所

株式会社電協エンジニアリング
沖縄県うるま市⽯川東恩納１４２６番地１

平成27年7⽉15⽇

平成27年7⽉15⽇〜平成28年2⽉29⽇まで

平成28年2⽉22⽇

①関連⼯事（建築⼯事）が遅延したことに伴い、当初契約期間を延⻑
②避雷保護設備の追加、内装仕様等の変更、弱電引込配管の先⾏敷設


