
工事名

工事種別

工事場所

契約金額 92,400,000 円（税込）

契約日

契約期間

変更契約日

変更内容

変更後契約金額 100,238,600 円（税込）

変更後契約期間

・出来高数量に基づく数量変更（減額変更）

変更なし

・受水槽流入配管・流出配管変更

・残土処理を場外処分から場内処理に変更

・種子吹付を植生シートに変更

・埋設配管変更、既設擁壁取壊しの発生

・幹線設備変更

・受水槽施工範囲内の廃材処分発生

令和元年7月1日

令和元年11月6日〜令和2年10月30日まで

令和2年10月28日

・受水槽基礎地盤における平板載荷試験の実施

・既設防止柵及び土間コンの撤去・復旧の追加

・流量計室変更

変更契約概要

沖縄科学技術大学院大学キャンパス規模拡張に伴うインフラ（給水設備）工事

管工事

沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内

契約相手方

及び住所

不二宮工業株式会社

沖縄県中頭郡北中城村字熱田1985番地


