

変更契約概要

業務名	沖縄科学技術大学院大学CDC2アフタースクール増築工事監理業務
業務場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社綜企画設計沖縄支店 沖縄県那覇市曙2-24-13 曙沖商ビル5-A
契約金額	1,958,000 円 (税込)
契約日	令和2年9月15日
契約期間	令和2年9月15日～令和3年2月28日まで
変更契約日	令和3年1月19日
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 監理対象工事の遅延に伴う履行期間延長</li> <li>・ 監理対象工事の設計変更に伴う調整業務の追加</li> </ul>
変更後契約金額	2,948,000 円 (税込)
変更後契約期間	令和2年9月15日～令和3年3月31日まで