

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学PFI住宅用高圧切替盤増設その他工事
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号  (代理人) 東光電気工事株式会社沖縄営業所 沖縄県那覇市天久762番地14号
契約金額	19,250,000 円 (税込)
契約日	令和3年3月8日
契約期間	令和3年3月8日～令和3年3月31日まで
変更契約日	令和3年3月31日
変更内容	関連工事（幹線電気設備工事）において電力供給方法及び設計見直しにより工事が遅延しているため、工期を延長。
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和3年3月8日～令和3年7月31日まで