

変更契約概要

業務名	沖縄科学技術大学院大学第5研究棟工事監理業務
業務場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	久米・プランス共同体 (代表者) 株式会社久米設計九州支社 福岡県福岡市中央区天神1-14-1 (構成員) プラナス株式会社 東京都千代田区神田錦町3-23
契約金額	63,250,000 円 (税込)
契約日	令和2年6月1日
契約期間	令和2年6月1日～令和3年3月31日まで
変更契約日	令和3年1月14日
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ Physics Labの設計変更 ・ Bio Labの設計変更 ・ Chemi Labの設計変更 ・ セントラルスクラバの設計変更 ・ 動物実験施設の設計変更
変更後契約金額	69,740,000 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし