

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学 P F I 住宅植栽工事
工事種別	植栽工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社桃原農園 沖縄県那覇市西2丁目25番6号
契約金額	63,690,000 円 (税込)
契約日	令和2年9月10日
契約期間	令和2年9月10日～令和3年3月31日まで
変更契約日	令和3年3月31日
変更内容	関連工事（住宅建物工事）の外構設計見直しによる工事遅延、及び住宅完成後の入居準備優先のため、一部工程を入居準備開始後に先送りしたことにより、工期を延長。
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和2年9月10日～令和3年12月24日まで