

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備（サウスヒル・ヒルサイド住宅増設部外構）工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社山昇建設 沖縄県名護市字為又45番地21-101
契約金額	61,132,500 円（税込）
契約日	令和2年5月19日
契約期間	令和2年5月19日～令和2年10月30日まで
変更契約日	令和2年10月6日
変更内容	関連建築工事（住宅）の遅延及び台風9号・10号の影響による遅延に伴う工期延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和2年5月19日～令和2年12月25日まで