

変更契約概要（第2回）

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備（サウスヒル・ヒルサイド住宅増設部外構）工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社山昇建設 沖縄県名護市字為又45番地21-101
契約金額	61,132,500 円（税込） 61,132,500 円（税込）（第1回変更・変更なし）
契約日	令和2年5月19日 令和2年10月6日（第1回変更）
契約期間	令和2年5月19日～令和2年10月30日まで 令和2年5月19日～令和2年12月25日まで（第1回変更）
変更契約日	令和2年12月18日
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設計見直しに伴う外灯等設備工事の追加</li> <li>・ 設計見直しに伴う施設工事、表面仕上、雨水排水工事の設計変更</li> <li>・ ガードレールの追加及びアスファルト舗装数量減</li> <li>・ 赤土流出防止対策に伴う濁水処理プラント設置</li> <li>・ 舗装の数量変更、既設構造物と干渉により排水施設等位置の変更及び数量変更</li> <li>・ 赤土流出防止対策に伴う裸地部の緑化及び緩勾配箇所への砕石敷設</li> </ul>
変更後契約金額	72,762,800 円（税込）
変更後契約期間	変更なし