

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学PFI事業等インフラ埋設工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社とみしろ建設 沖縄県那覇市小禄5丁目16番地6
契約金額	81,928,000 円 (税込)
契約日	令和2年2月19日
契約期間	令和2年2月19日～令和2年11月30日まで
変更契約日	令和2年11月26日
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特高压管路の追加 ・ 赤土流出防止対策に伴う砕石敷の実施 ・ インキュベータ付近既設構造物撤去・復旧等の追加 ・ 特高压管路追加 (変更) ・ 管路条数の追加並びにハンドホール型式変更に伴う追加 ・ 既設7号橋添架管路施工に伴う吊り足場設置 ・ 既設7号橋添架管路の変更 ・ 管路施工に伴う支障物件等撤去・復旧の追加 ・ インフラ管路等実施数量に伴う数量増減 (清算)
変更後契約金額	111,474,000 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし