

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学 7号調整池区域造成その他工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社山昇建設 沖縄県名護市字為又45番地21-101
契約金額	92,180,000 円 (税込)
契約日	令和元年8月5日
契約期間	令和元年8月5日～令和2年5月29日まで
変更契約日	令和2年5月28日
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 盛土部流末（既存沢部手前）へのふとんかご設置 ・ 間知ブロック積擁壁数量変更 ・ 法面保護排水工数量変更 ・ 7号調整地への維持管理用通路追加 ・ 盛土部一部開口による路体盛土及び雨水排水、仮設排水等の数量変更 ・ 濁水処理プラントの設置 ・ 裸地部分緑化（種子吹付）追加
変更後契約金額	116,600,000 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし