

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備(6-1工区雨水排水施設等設置)工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社沖縄 沖縄県沖縄市字登川3395-1
契約金額	25,850,000 円（税込）
契約日	令和4年12月2日
契約期間	令和4年12月2日 ~ 令和5年3月31日 まで
変更契約日	令和5年3月30日
変更内容	<p>当初および変更追加工事の最終実施数量に増減が生じたため。(主な変更は以下)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 人孔への可とう継手取付を追加 ・ 現況高差異に伴う路体盛土数量の減 ・ U型側溝等設置延長の増減 ・ 赤土流出防止対策に伴う増工 ・ 計画側溝(PU450)設置位置に干渉する過年度仮置土の撤去 ・ 新設雨水管に干渉する既設給水管(WE φ100)切廻しの追加 ・ その他実施数量に変更が生じた工種の増減等
変更後契約金額	29,474,500 円（税込）
変更後契約期間	変更なし