

沖縄科学技術大学院大学第5研究棟量子力学サーバー及びUPS室内装工事(建築工事)

一般競争入札計画

| 日付 | | スケジュール | | | |
|-------|---|--------|---|--|---|
| 5月15日 | 月 | | | | |
| 5月16日 | 火 | | | | |
| 5月17日 | 水 | 8:00 | 入札公告 | | 8:00より本学HPより入札資料ダウンロード可能 |
| 5月18日 | 木 | | | | |
| 5月19日 | 金 | | | | |
| 5月20日 | 土 | | | | |
| 5月21日 | 日 | | | | |
| 5月22日 | 月 | | | | |
| 5月23日 | 火 | | | | |
| 5月24日 | 水 | | | | |
| 5月25日 | 木 | | | | |
| 5月26日 | 金 | | | | |
| 5月27日 | 土 | | | | |
| 5月28日 | 日 | | | | |
| 5月29日 | 月 | | | | |
| 5月30日 | 火 | | | | |
| 5月31日 | 水 | | 10:00 競争参加資格確認申請書提出期限 17:00 競争参加資格確認通知 | | 競争参加資格確認申請書提出締切後、申請内容を確認し、当日の17:00までに随時結果を通知。 |
| 6月1日 | 木 | | | | |
| 6月2日 | 金 | | | | 質疑書提出期限 |
| 6月3日 | 土 | | | | |
| 6月4日 | 日 | | | | |
| 6月5日 | 月 | | | | |
| 6月6日 | 火 | | | | |
| 6月7日 | 水 | | | | |
| 6月8日 | 木 | | | | |
| 6月9日 | 金 | | | | |
| 6月10日 | 土 | | | | |
| 6月11日 | 日 | | | | |
| 6月12日 | 月 | | | | |
| 6月13日 | 火 | | | | |
| 6月14日 | 水 | | | | |
| 6月15日 | 木 | | | | |
| 6月16日 | 金 | | | | |
| 6月17日 | 土 | | | | |
| 6月18日 | 日 | | | | |
| 6月19日 | 月 | | | | |
| 6月20日 | 火 | | | | |
| 6月21日 | 水 | | | | |
| 6月22日 | 木 | | | | |
| 6月23日 | 金 | | | | |
| 6月24日 | 土 | | | | |
| 6月25日 | 日 | | | | |
| 6月26日 | 月 | 10:00 | 入札締切・開札 | | 入札時提出資料 ○入札金額積算内訳書類 ※電子入札システムで提出 |
| 6月27日 | 火 | | | | |
| 6月28日 | 水 | | | | |
| 6月29日 | 木 | | | | |
| 6月30日 | 金 | | | | |