

変更契約概要

工事名	第5研究棟クリーンルーム設備冷水及び給排水配管工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	新菱冷熱工業株式会社九州支社 福岡県福岡市博多区綱場町3番3号
契約金額	4,345,000 円 (税込)
契約日	令和5年6月22日
契約期間	令和5年6月22日 ~ 令和5年7月31日 まで
変更契約日	令和5年7月31日
変更内容	部材の納期に遅延があったため、納期延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和5年8月31日