

変更契約概要

工事名	第5研究棟自動スライディングドア工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	新田建設 沖縄県沖縄市大里3-15-18
契約金額	4,686,000 円 (税込)
契約日	令和5年7月11日
契約期間	令和5年7月11日 ~ 令和5年9月30日 まで
変更契約日	令和5年9月22日
変更内容	ガラスの納入に遅延があったため、納期延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和5年10月31日