

変更契約概要

工事名	基幹環境整備(7号調整池横法面崩壊箇所復旧)工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	有限会社ナカムラ造園土木 沖縄県国頭郡金武町字屋嘉2432番地
契約金額	2,992,000 円 (税込)
契約日	令和5年9月15日
契約期間	令和5年9月15日 ~ 令和5年12月28日 まで
変更契約日	令和5年11月28日
変更内容	契約相手方の手持ち工事の延長に伴い、本工事の人員調整が必要なため工期延長。
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和6年3月31日