

変更契約概要(第2回)

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備(6工区東用地造成)工事(その1)
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	有限会社照喜名建設 沖縄県国頭郡金武町金武33番地3
契約金額	46,090,000 円 (税込)
契約日	令和5年5月9日 令和5年11月13日 (第1回変更)
契約期間	令和5年5月9日 ~ 令和5年11月30日 まで 令和5年5月9日 ~ 令和6年1月31日 まで (第1回変更)
変更契約日	令和6年1月12日
変更内容	7号調整池仮置き場の土を6工区東用地造成地まで運搬する作業の追加のため工期延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和6年2月29日