

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学第5研究棟量子力学サーバー及びUPS室内装工事(建築工事)
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	新田建設 沖縄県沖縄市大里3-15-18
契約金額	23,980,000 円 (税込)
契約日	令和5年7月3日
契約期間	令和5年7月3日 ~ 令和6年3月31日 まで
変更契約日	令和6年2月20日
変更内容	コア抜き補強追加・天井再利用不可により新設等により契約金額変更
変更後契約金額	25,457,121 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし