

変更契約概要(第3回)

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備(6工区東用地造成)工事(その1)		
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内		
契約相手方 及び住所	有限会社照喜名建設 沖縄県国頭郡金武町金武33番地3		
契約金額	46,090,000 円 (税込)		
契約日	令和5年5月9日		
	令和5年11月13日	(第1回変更)	
	令和6年1月12日	(第2回変更)	
契約期間	令和5年5月9日	~	令和5年11月30日 まで
	令和5年5月9日	~	令和6年1月31日 まで (第1回変更)
	令和5年5月9日	~	令和6年2月29日 まで (第2回変更)
変更契約日	令和6年2月27日		
変更内容	土砂運搬数量・裸地対策数量・伐採面積の変更等により契約金額の変更		
変更後契約金額	58,529,816 円 (税込)		
変更後契約期間	変更なし		