

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学第5研究棟量子力学サーバー及びUPS室内装工事(電気設備工事)
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	(請負者) 東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 (代理人) 東光電気工事株式会社 沖縄支店 沖縄県那覇市字天久762番14号クリアスビル1-B
契約金額	23,980,000 円 (税込)
契約日	令和5年4月10日
契約期間	令和5年4月10日 ~ 令和6年3月31日 まで
変更契約日	令和6年2月29日
変更内容	設計見直しによる受変電設備増設の中止や既設照明等の再取付等により契約金額変更
変更後契約金額	104,841,000 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし