

変更契約概要

工事名	第5研究棟L5D47・L5D48・L5D54電源増設工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	(請負者) 東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 (代理人) 東光電気工事株式会社 沖縄支店 沖縄県那覇市字天久762番14号クリアスビル1-B
契約金額	1,522,400 円 (税込)
契約日	令和6年2月29日
契約期間	令和6年2月29日 ~ 令和6年3月9日 まで
変更契約日	令和6年3月4日
変更内容	計装配線敷設作業の追加により契約金額の変更と工期延長
変更後契約金額	1,742,400 円 (税込)
変更後契約期間	令和6年3月31日