

沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備(熱源設備更新 I 期)工事

一般競争入札計画

| 日付    |   | スケジュール |   |  |   |
|-------|---|--------|---|--|---|
| 3月17日 | 日 |        |   |  |   |
| 3月18日 | 月 |        |   |  |   |
| 3月19日 | 火 | 8:00   | 入札公告                                      |  | 8:00より本学HPより入札資料ダウンロード可能                      |
| 3月20日 | 水 |        |   |  |   |
| 3月21日 | 木 |        |   |  |   |
| 3月22日 | 金 |        |   |  |   |
| 3月23日 | 土 |        |   |  |   |
| 3月24日 | 日 |        |   |  |   |
| 3月25日 | 月 |        |   |  |   |
| 3月26日 | 火 |        |   |  |   |
| 3月27日 | 水 |        | 10:00 競争参加資格確認申請書提出期限<br>17:00 競争参加資格確認通知 |  | 競争参加資格確認申請書提出締切後、申請内容を確認し、当日の17:00までに随時結果を通知。 |
| 3月28日 | 木 |        |   |  |   |
| 3月29日 | 金 |        |   |  |   |
| 3月30日 | 土 |        |   |  |   |
| 3月31日 | 日 |        |   |  |   |
| 4月1日  | 月 |        |   |  |   |
| 4月2日  | 火 |        |   |  | 質疑書提出期限                                       |
| 4月3日  | 水 |        |   |  |   |
| 4月4日  | 木 |        |   |  |   |
| 4月5日  | 金 |        |   |  |   |
| 4月6日  | 土 |        |   |  |   |
| 4月7日  | 日 |        |   |  |   |
| 4月8日  | 月 | 10:00  | 入札締切・開札                                   |  | 入札時提出資料<br>○入札金額積算内訳書類<br>※電子入札システムで提出        |
| 4月9日  | 火 |        |   |  |   |
| 4月10日 | 水 |        |   |  |   |
| 4月11日 | 木 |        |   |  |   |
| 4月12日 | 金 |        |   |  |   |